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регионального проекта

Современная школа (Самарская область)

1. Основные положения

Современная школа (Самарская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Самарская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фетисов А.Б. Заместитель председателя Правительства

Акопьян В.А.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Самарской области

Лапшова Т.Е.Администратор регионального проекта Руководитель управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Самарской области "Развитие

образования и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024

годы

Подпрограмма "Развитие технического творчества

обучающихся Самарской области" до 2024 года

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Самарской области "Развитие

образования и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024

годы

Подпрограмма "Реализация государственной политики в

области образования и науки на территории Самарской

области" до 2024 года
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Современная школа (Самарская область)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Самарской области

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

образовательных учреждений Самарской области" до 2025

года

Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях на территории Самарской области в

соответствии с прогнозируемой потребностью и

современными требованиями к условиям обучения" до 2024

года
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

3,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

0,000

0

12,00

00

13,00

00

14,00

00

15,00

00

15,00

00

Процент 20,0000

19,00

00

18,00

00

16,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

64,

000

0

63,

000

0

К концу 2023 года

и в 2024 году не

менее чем в 120

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

создана

материально-

техническая база

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го и гуманитарного

профилей, в том

числе в школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -63,

000

0

103

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условиях.

1.2

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Место

- 1 5

00,

000

0

2 1

00,

000

0

2 1

00,

000

0

3 7

00,

000

0

Реализованы

мероприятия

региональной

программы,

которая включает в

себя мероприятия

по модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий

(пристройки к

зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристройки к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций)

расположенных в

Самарской

области, в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательн

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -3 7

00,

000

0

5 2

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования за счет

ввода новых мест в

общеобразовательн

ых организациях.

1.3

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

Единиц

а

- 0,0

000

2,0

000

4,0

000

6,0

000

К концу 2024 года

не менее чем в 7

организациях,

осуществляющих

образовательную

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база.

1.4

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Место

- 0,0

000

0,0

000

850

,00

00

850

,00

00

 Реализованы

мероприятия

региональной

программы,

которая включает в

себя мероприятия

по модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий

(пристройки к

зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристройки к

зданию)

общеобразовательн

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -850

,00

00

850

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организаций)

расположенных в

Самарской

области, в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования.

1.5

Внедрены методики Процен

- - - - 10,

Проведе

0,0000 2021

- -20, 30,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

т

000

0

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

ние

образова

тельных

мероприя

тий

000

0

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. –

разработаны 8 (9)

методик по

обязательным

дисциплинам,

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2022  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2023  г. –
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств.

С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация

методик

преподавания,

разработанных

ПООП и

примерных фондов

оценочных

средств, материалы

по каждой

дисциплине,

включая

электронные

ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых дисциплин

прошли

повышение

квалификации по

применению

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс.

человек,

2023 – 5 тыс.

человек,

2024 – 7,5 тыс.

человек.

1.6

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

Создание

(реорган

изация)

организа

0,0000 2020

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

методическими

рекомендациями

субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Одновременно
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями

могут

самостоятельно

быть

инициированы и

реализованы

аналогичные

проекты с целью

реализации

программ

основного общего

образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

Значение

количества детских

технопарков

«Кванториум»

подлежит

ежегодному

уточнению по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.7

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

Место

- - - - 1 5

00,

000

0

С привлечением

государственной

корпорации

развития

«ВЭБ.РФ» в

Самарской области

предполагается

создание на основе

использования

модели

концессионных

соглашений не

менее 3825 новых

мест в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

0,0000 2021

- -3 8

25,

000

0

3 8

25,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организациях в

связи с ростом

числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

ва

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы:

- в качестве

структурных

подразделений

существующих

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических

работников в 2021

году создано 64

центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ) в 64

субъектах

Российской

Федерации. С

учетом созданных

ранее ЦНППМ в 21

субъекте

Российской

Федерации к концу

2021 года во всех

субъектах

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы и

функционируют

ЦНППМ. Создание

и

функционирование

 ЦНППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России;

- на базе

образовательных

организаций

высшего

образования к

концу 2022 года

сформировано не

менее 20 научно-

методических

центров

сопровождения

педагогических

работников (2021 –

10, 2022 – 10);

- разработаны

организационные и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

методические

основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров образовател

ьных организаций,

с возможностью

получения индиви

дуального плана

профессионального

роста;

- созданный

федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических пр

ограмм (ФР ДПП)

обеспечивается

наполнением

программами

переподготовки и

повышения

квалификации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы

образования.

С целью

обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных

программ

современным

технологиям

обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональном

у развитию

педагогических

работников и

управленческих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кадров,

своевременного

обновления

программ, а также

формирования

программ,

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ,

прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1

ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

2.2

Педагогические Процен

- - - 5,0 6,8

Проведе

0,0000 2020

- -8,6 9,5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

т

000 000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

ние

образова

тельных

мероприя

тий

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.

2.3

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

Челове

к

- - - - 4,0

000

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

0,0000 2022

- -6,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2

млн рублей -

учителям,

прибывшим

(переехавшим) в

субъекты

Российской

Федерации,

расположенные на

территории

Дальневосточного

федерального

округа.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских



32

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

17 399,5316 190,27 16 211,630,00 0,00 57 997,718 196,28

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

17 399,5316 190,27 16 211,630,00 0,00 57 997,718 196,28

бюджет субъекта1.1.1.1.

17 399,5316 190,27 16 211,630,00 0,00 57 997,718 196,28

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

112 010,350,00 108 399,070,00 165 837,00 493 062,24106 815,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

112 010,350,00 108 399,070,00 165 837,00 493 062,24106 815,82

бюджет субъекта1.2.1.1.

112 010,350,00 108 399,070,00 165 837,00 493 062,24106 815,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

1.3

277 099,84122 256,25 1 010 077,230,00 0,00 1 409 433,320,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

277 099,84122 256,25 1 010 077,230,00 0,00 1 409 433,320,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

263 786,82116 175,31 964 168,370,00 0,00 1 344 130,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

252 947,33116 175,31 872 268,370,00 0,00 1 241 391,010,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

252 947,33116 175,31 872 268,370,00 0,00 1 241 391,010,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

266 260,35122 256,25 918 177,230,00 0,00 1 306 693,830,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.4

1 433 979,24816 613,78 658 920,22308 111,27 770 834,86 4 785 728,15797 268,78

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 433 979,24816 613,78 658 920,22308 111,27 770 834,86 4 785 728,15797 268,78

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 368 084,22785 179,77 625 974,10305 755,08 732 293,13 4 574 885,58757 599,28

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

1 252 005,38670 515,74 625 974,09233 263,03 732 293,13 4 271 650,65757 599,28
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

1 252 005,38670 515,74 625 974,09233 263,03 732 293,13 4 271 650,65757 599,28

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

1 317 900,40701 949,75 658 920,21235 619,22 770 834,86 4 482 493,22797 268,78

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.5

626 025,000,00 260 049,880,00 378 689,36 1 915 610,68650 846,44

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

626 025,000,00 260 049,880,00 378 689,36 1 915 610,68650 846,44

бюджет субъекта1.5.1.1.

626 025,000,00 260 049,880,00 378 689,36 1 915 610,68650 846,44

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.6

23 944,190,00 0,000,00 24 108,84 48 053,030,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

23 944,190,00 0,000,00 24 108,84 48 053,030,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

23 944,190,00 0,000,00 24 108,84 48 053,030,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.1

4 000,000,00 0,000,00 0,00 10 000,006 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

4 000,000,00 0,000,00 0,00 10 000,006 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

4 000,000,00 0,000,00 0,00 10 000,006 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

308 111,27 955 060,30 2 053 658,03 2 494 458,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 569 127,32 1 339 470,06 8 719 885,13

308 111,27 2 494 458,15955 060,30 2 053 658,03 1 569 127,32 1 339 470,06 8 719 885,13

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Самарская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 17 399,53

17 399,53

17 399,5317 399,5317 399,5317 399,5317 399,53

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,60

112 010,35

112 010,3

5

112 010,3

5

112 010,3

5

2 784,602 784,60

1.3. Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 110 234,0

1

167 946,9

1

248 134,9

0

263 786,82

263 786,8

2

263 786,8

2

263 786,8

2

263 786,8

2

263 786,8

2

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 10 563,11 141 270,3

5

296 977,5

8

1 368 084,22

1 258 005

,38

1 252 005

,38

995 573,8

6

995 573,8

6

995 573,8

6

1.5. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

0,00 0,00 240 046,0

5

240 046,0

5

240 046,0

5

320 046,0

5

626 025,00

626 025,0

0

626 025,0

0

430 046,0

5

430 046,0

5

430 046,0

5

1.6. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 944,19

23 944,1923 944,190,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 000,00

4 000,004 000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 240 046,0

5

360 843,1

7

550 763,3

1

885 342,6

6

2 415 250,11

2 305 171

,27

2 299 171

,27

1 818 816

,61

1 709 590

,86

1 709 590

,86
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Самарская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

К концу 2024 года не менее

чем в 7 организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база.

Брязгунова

Ю.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Брязгунова

Ю.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Брязгунова

Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Брязгунова

Ю.А.

31.12.2020

02 04 --

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Брязгунова

Ю.А.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе РВПО,

ответственного за

обновление МТБ в кор.

школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня кор. школ, в

которых будет обновлена

МТБ. 3. Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

МТО образовательного

процесса,

здоровьесберегающей среды

в кор. школах по итогам

мониторинга, проведенного

в соответствии с метод.

рекоменд. 5. Письмо РОИВ

оператору реализации

мероприятия о направлении

программ развития кор.

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ ФО. 7. Извещение о

-

Брязгунова

Ю.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

ФО об участии в 1 этапе

конкурса "Доброшкола".

1.1.6

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения 1 этапа

конкурса "Доброшкола"

-

Брязгунова

Ю.А.

19.04.2021

05 01 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчёт об

исполнении комплекса мер

по реализации результата в

Самарской области

-

Брязгунова

Ю.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Брязгунова

Ю.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Брязгунова

Ю.А.

26.07.2021

01 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.10

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы"

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Брязгунова

Ю.А.

23.08.2021

08 11 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчёт об

исполнении комплекса мер

по реализации результата в

Самарской области

-

Брязгунова

Ю.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ ФО об

участии во 2 этапе конкурса

"Доброшкола". 2.

-

Брязгунова

Ю.А.

29.11.2021

09 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ ФО об охвате

обучающихся кор. школ

образовательным процессам

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ ФО об охвате

обучающихся кор. школ

допол. общеобразов.

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчёт об

исполнении комплекса мер

по реализации результата в

Самарской области

-

Брязгунова

Ю.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Об использовании

субсидии

-

Брязгунова

Ю.А.

31.12.2021

01 03 --

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Об

утверждении документов

-

Брязгунова

Ю.А.

31.12.2021

02 04 --

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа О

поставке оборудования

-

Брязгунова

Ю.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено Распоряжение

-

Брязгунова

24.01.2022

Взаимо Взаимо Подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

должностное лицо от РОИВ и от

регионального ведомственного

проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

Распорядительный акт

РОИВ

Ю.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных

1.1.18

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г.

-

Брязгунова

Ю.А.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.19

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

Распоряжение В

соответствии с

-

Брязгунова

Ю.А.

24.01.2022

04 06 Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

методическими

рекомендациями

консолидаци

и данных

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах",

значение: 0.0000

Справка Аналитическая

справка о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Брязгунова

Ю.А.

24.01.2022

05 07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.21

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

направлении программ

развития коррекционных

школ

-

Брязгунова

Ю.А.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.22

Контрольная точка

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

Входящее письмо В

соответствии с

методическими

-

Брязгунова

Ю.А.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)",

значение: 0.0000

рекомендациямирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

1.1.23

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

первой закупки

-

Брязгунова

Ю.А.

14.02.2022

08 10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Брязгунова

Ю.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.25

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

-

Брязгунова

Ю.А.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола"",

значение: 0.0000

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

1.1.26

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

-

Брязгунова

Ю.А.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Брязгунова

Ю.А.

30.04.2022

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Брязгунова

Ю.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение.

-

Брязгунова

Ю.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.30

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

Прочий тип документа

Извещение о проведении

последней закупки

-

Брязгунова

Ю.А.

26.07.2022

01 16 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школ", значение: 0.0000

1.1.31

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Брязгунова

Ю.А.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Брязгунова

Ю.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

-

Брязгунова

Ю.А.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000

конкурса «Доброшкола»контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Брязгунова

Ю.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.35

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

Прочий тип документа

Справка, размещенная на

сайте коррекционной

школы

-

Брязгунова

Ю.А.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка, размещенная на

сайте коррекционной

школы

-

Брязгунова

Ю.А.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.37

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации

проекта", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

-

Брязгунова

Ю.А.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

-

Брязгунова

Ю.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Брязгунова

Ю.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о выполнении

соглашения.

-

Брязгунова

Ю.А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение.

-

Брязгунова

Ю.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчёт о выполнении

соглашения.

-

Брязгунова

Ю.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Прочий тип документа

Заключено соглашение.

-

Брязгунова

Ю.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Подготовлен отчёт.

-

Брязгунова

Ю.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

К концу 2023 года и в 2024

году не менее чем в 120

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, в

Лапшова Т.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе в школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Лапшова Т.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Лапшова Т.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Якунина И.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Якунина И.В.

29.05.2020

01 03 --

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Якунина И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Якунина И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Лапшова Т.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Лапшова Т.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Разработаны

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

министерства образования

и науки Самарской области,

-

Пряхина Ю.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

12 ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории Самарской

области; 4) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

министерства образования

и науки Самарской области

об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

министерства образования

и науки Самарской области

об утверждении проекта

зонирования центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.15

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт.

-

Пряхина Ю.В.

31.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на план закупок.

-

Позмогова С.Б.

01.05.2021

11 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Позмогова С.Б.

01.06.2021

01 08 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Ссылка на реестр

контрактов.

"Электронны

й бюджет"

1.2.18

Контрольная точка "Проведён

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, на базе которых

планируется создание центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

РФ.

-

Пряхина Ю.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС "ЭБ"-

1.2.19

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

Прочий тип документа

Информационно-

-

Пряхина Ю.В.

30.06.2021

13 Взаимо

связь с

ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей."

аналитическая

справка/отчёт.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Проведён

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт.

-

Пряхина Ю.В.

25.08.2021

14 16 ГИИС "ЭБ"-

1.2.21

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения."

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приёмки работ.

-

Позмогова С.Б.

25.08.2021

15 17 ГИИС "ЭБ"-

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

Прочий тип документа О

мониторинге.

-

Пряхина Ю.В.

30.09.2021

02 03 ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

1.2.23

Контрольная точка "Проведён

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт.

-

Пряхина Ю.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.24

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт.

-

Пряхина Ю.В.

30.09.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приёмки.

-

Кирпа Г.В.

01.12.2021

08 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.26

Контрольная точка "Проведён

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт.

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.27

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт.

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2021

19 21 ГИИС "ЭБ"-

1.2.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

подготовку МТБ.

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2021

04 21 --

1.2.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ).

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения.

-

Кирпа Г.В.

31.12.2021

09 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.31

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000

Исходящее письмо

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. *

-

Пряхина Ю.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Элеткронны

й Бюджет"

-

1.2.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

Ссылка на план закупок.

-

Кирпа Г.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

02 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.33

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора) *

-

Кирпа Г.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.34

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

-

Пряхина Ю.В.

01.03.2022

11 13 ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.35

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Кирпа Г.В.

01.04.2022

01 08 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Ссылка на реестр

контрактов.

"Электронны

й бюджет"

1.2.36

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Пряхина Ю.В.

01.04.2022

12 14 ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.37

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование» *

-

Пряхина Ю.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.38

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

-

Пряхина Ю.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

аналитической частью)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Кирпа Г.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.40

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Пряхина Ю.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.41

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана *

-

Пряхина Ю.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.42

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приёмки.

-

Кирпа Г.В.

01.09.2022

08 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.43

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации *

-

Пряхина Ю.В.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.44

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платёжные поручения.

-

Кирпа Г.В.

01.10.2022

08 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

1.2.45

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору *

-

Пряхина Ю.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.46

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Пряхина Ю.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.47

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

Прочий тип документа

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

-

Пряхина Ю.В.

30.11.2022

21 23 ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

на отчетную дату

1.2.48

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Пряхина Ю.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.49

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Пряхина Ю.В.

30.12.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.50

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000

или федеральным

оператором *

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.51

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа О

мониторинге.

-

Лапшова Т.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.52

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ).

-

Пряхина Ю.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.53

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

подготовку МТБ.

-

Пряхина Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.54

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на план закупок.

-

Позмогова С.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.55

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов.

-

Позмогова С.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.56

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приёмки.

-

Позмогова С.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.57

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения.

-

Позмогова С.Б.

31.12.2023

03 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.58

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

Прочий тип документа О

мониторинге.

-

Лапшова Т.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.59

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приёмки.

-

Позмогова С.Б.

30.12.2024

01 05 ГИИС "ЭБ"-

1.2.60

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на план закупок.

-

Позмогова С.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС "ЭБ"-

1.2.61

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов.

-

Позмогова С.Б.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.62

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения.

-

Позмогова С.Б.

31.12.2024

03 05 ГИИС "ЭБ"-

1.3

Результат "Реализованы

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации"

 Реализованы мероприятия

региональной программы,

которая включает в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристройки к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий

(пристройки к зданию)

общеобразовательных

организаций)

расположенных в

Самарской области, в том

числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

Шанов С.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего общего

образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования.

1.3.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Решение.

-

Позмогова С.Б.

28.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.3.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключения.

-

Позмогова С.Б.

28.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.3.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа

Разрешение

-

Позмогова С.Б.

28.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкцию)", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок.

-

Кирпа Г.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок.

-

Кирпа Г.В.

31.10.2021

22 19 ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

30 ЕИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Мониторинг

хода работ и готовности объекта

к вводу в эксплуатацию."

Отчет О ходе работ и

готовности объекта к вводу

в эксплуатацию.

-

Акопьян В.А.

30.06.2022

16 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

-

Акопьян В.А.

01.07.2022

30 10 ЕИС "ЭБ"-

1.3.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт Акт передачи.

-

Акопьян В.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ЕИС "ЭБ"-

1.3.10

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

01.08.2022

10 14 ЕИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

01.08.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС "ЭБ"-

1.3.12

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение.

-

Акопьян В.А.

01.08.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС "ЭБ"-

1.3.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода в

эксплуатацию.

-

Акопьян В.А.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

Реализованы мероприятия

региональной программы,

которая включает в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристройки к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий

(пристройки к зданию)

общеобразовательных

организаций)

расположенных в

Самарской области, в том

числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования. Обеспечено

Квасов И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышение доступности

современных условий

образования за счет ввода

новых мест в

общеобразовательных

организациях.

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Тихонова Л.В.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Объект

включен в реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования, в случае

отсутствия такой документации -

типовой проектной

документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

Приказ Включение объекта

в реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

-

Тихонова Л.В.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования которых

является субсидия"

1.4.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Тихонова Л.В.

06.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Тихонова Л.В.

10.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению

-

Тихонова Л.В.

10.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Тихонова Л.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Тихонова Л.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Тихонова Л.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Тихонова Л.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Тихонова Л.В.

30.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Тихонова Л.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

-

Позмогова С.Б.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа

Объект недвижимого

-

Позмогова С.Б.

28.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" имущества введен в

эксплуатацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Позмогова С.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Позмогова С.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Позмогова С.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Позмогова С.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт.

-

Позмогова С.Б.

28.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение.

-

Позмогова С.Б.

28.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.20

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключения.

-

Позмогова С.Б.

01.09.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитическая

-

Позмогова С.Б.

27.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата", значение:

0.0000

справка/отчёт об

исполнении комплекса мер

по реализации результата в

Самарской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ, подтвержающий

техническую готовность

объекта.

-

Акопьян В.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.23

Контрольная точка "Мониторинг

хода работ и готовности объекта

к вводу в эксплуатацию."

Отчет О ходе работ и

готовности объекта к вводу

в эксплуатацию.

-

Акопьян В.А.

30.06.2022

15 28 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок.

-

Кирпа Г.В.

31.08.2022

22 29 ЕИС в сфере

закупок.

-

1.4.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

-

Кирпа Г.В.

01.12.2022

28 30 ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

закупок.

1.4.26

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

приобретение

оборудования.

-

Акопьян В.А.

02.12.2022

29 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.27

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

установку оборудования.

-

Акопьян В.А.

16.12.2022

09 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.28

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий ввод

оборудования в

эксплуатацию.

-

Акопьян В.А.

16.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.29

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

-

Акопьян В.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



96

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершение СМР.результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение.

-

Акопьян В.А.

23.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.31

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию.

-

Акопьян В.А.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приёмки.

-

Кирпа Г.В.

30.12.2022

29 31 ЕИС в сфере

закупок

-

1.4.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка.

-

Кирпа Г.В.

30.12.2022

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.4.34

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа О

вводе.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.35

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Распорядительный акт.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

02 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.36

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключения.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.37

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.38

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт о завершении

СМР.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.39

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.40

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.41

Контрольная точка

"Оборудование введено в

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" й бюджет"

1.4.42

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.43

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.44

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.45

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Распорядительный акт.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

14 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.46

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Соглашения.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Отчёт.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

14 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.48

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

15 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.49

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.50

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

17 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.51

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выписка.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.52

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок.

-

Акопьян В.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.53

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа О

предоставлении.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.54

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа О

получении.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

02 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.55

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа О

получении.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

04 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.56

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа О

завершении.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.57

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа О

приобретении.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

08 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.58

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа О

вводе.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.59

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа Об

установке.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

10 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.60

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа О

вводе.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

12 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.61

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа О

готовности.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

14 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.62

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа О

получении.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.63

Контрольная точка

"Государственная регистрация

Прочий тип документа О

регистрации.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

права на объект недвижимого

имущества произведена"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.64

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа О

распределении

межбюджетных

трансфертов

муниципальным

образованиям.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.65

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа О

распределении

межбюджетных

трансфертов

муниципальным

образованиям.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.66

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Об использовании

межбюджетных

трансфертов.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.67

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.68

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.69

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выписка.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.70

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

С привлечением

государственной

Плаксин Н.В.

01.10.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором"

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» в Самарской

области предполагается

создание на основе

использования модели

концессионных соглашений

не менее 3825 новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт.

-

Акопьян В.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Мониторинг

подготовки к строительству.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен документ.

-

Акопьян В.А.

31.03.2022

01 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка "Мониторинг

хода работ и готовности объекта

Отчет О ходе работ и

готовности объекта к вводу

-

Акопьян В.А.

30.06.2022

14 03 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к вводу в эксплуатацию." в эксплуатацию. й бюджет"

1.5.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключения.

-

Акопьян В.А.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение.

-

Акопьян В.А.

29.07.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

строительства.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен документ.

-

Акопьян В.А.

30.12.2022

03 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Прочий тип документа

Выписка.

-

Акопьян В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

13 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет О предоставлении

субсидии.

-

Акопьян В.А.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.10

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка.

-

Акопьян В.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт о завершении

СМР.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении субсидии.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет О предоставлении

субсидии.

-

Акопьян В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка.

-

Акопьян В.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Распорядительный акт.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключения.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа

Разрешение.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкцию)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт о завершении

СМР.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.26

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Акт приёмки.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении субсидии.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет О предоставлении

субсидии.

-

Акопьян В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

субъектами Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

Льольин К.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты с целью

реализации программ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основного общего

образования и программ

дополнительного

образования различных

направленностей.

Значение количества

детских технопарков

«Кванториум» подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6.1

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Льольин К.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

1.6.2

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

-

Льольин К.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Льольин К.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Льольин К.В.

01.03.2022

Взаимо 02 ФИС по-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Ссылка на ФИС закупок.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупкам

1.6.5

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Льольин К.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детских

технопарков на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Льольин К.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

ФИС по закупкам.

-

Льольин К.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФИС по

закупкам

-

1.6.8

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум", значение: 0.0000

Отчет Информационная (-

ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Льольин К.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.9

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

-

Льольин К.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кванториумыконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений Школьного

Кванториума в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Льольин К.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.11

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Льольин К.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.12

Контрольная точка "Получено, Прочий тип документа

-

Льольин К.В.

25.08.2022

Взаимо Взаимо  ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.6.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт О приёмке.

-

Льольин К.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС ЭБ-

1.6.14

Контрольная точка "Начало

работы Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

РОИВ (Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации)

-

Льольин К.В.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

-

Льольин К.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписки

-

Льольин К.В.

01.10.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.6.17

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Льольин К.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка по форме

федерального оператора

-

Льольин К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Льольин К.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.20

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Льольин К.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Ссылка на ФИС закупок.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ФИС закупок.

-

Льольин К.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт О приёмке.

-

Льольин К.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписки

-

Льольин К.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Льольин К.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ФИС закупок.

-

Льольин К.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ФИС закупок.

-

Льольин К.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт О приёмке.

-

Льольин К.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.28

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Льольин К.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Выпискисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

Мочалов А.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. – разработаны 8

(9)  методик по

обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных

средств;

в 2022  г. – разработаны не
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств;

в 2023  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств.

С 2024 года проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Мочалов А.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

супд-

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Мочалов А.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

супд-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Мочалов А.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

супд-

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Мочалов А.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

супд-

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Мочалов А.Н.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

супд-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Мочалов А.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

супд-

1.7.7

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

Прочий тип документа О

разработке.

-

Мочалов А.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



137

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

1.7.8

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа Об

апробации.

-

Мочалов А.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

Прочий тип документа О

разработке.

-

Мочалов А.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Об

утверждении.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Об

утверждении.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров. С

целью формирования

системы:

- в качестве структурных

подразделений

существующих

Мочалов А.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПДНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических работников

в 2021 году создано 64

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее -

ЦНППМ) в 64 субъектах

Российской Федерации. С

учетом созданных ранее

ЦНППМ в 21 субъекте

Российской Федерации к

концу 2021 года во всех

субъектах Российской

Федерации созданы и

функционируют ЦНППМ.

Создание и

функционирование ЦНПП

М осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России;

- на базе образовательных

организаций высшего

образования к концу 2022

года сформировано не
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 20 научно-

методических центров

сопровождения

педагогических работников

(2021 – 10, 2022 – 10);

- разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих

кадров образовательных

организаций, с

возможностью

получения индивидуальног

о плана профессионального

роста;

- созданный федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ

(ФР ДПП) обеспечивается

наполнением программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров, в

том числе с использованием

дистанционных



143

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

технологий, отвечающих

запросам системы

образования.

С целью обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных програм

м современным

технологиям обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональному

развитию педагогических

работников и

управленческих кадров,

своевременного обновления

программ, а также

формирования программ,

направленных на

устранение выявленных

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров, ФР

ДПП формируется из

программ, прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает:

- выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;

- разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;

- создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы с учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.

Достижение результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

2.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Аналитический отчет

по результатам

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников.

-

Мочалов А.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Формирование единой

системы на федеральном

уровне, план работы

регионального центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

-

Мочалов А.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Аналитический отчет

по результатам

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников.

-

Мочалов А.Н.

30.06.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Аналитический отчет

по результатам

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников.

-

Мочалов А.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

Отчет Аналитический отчет

по результатам

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

-

Мочалов А.Н.

31.12.2021

06 03 ГИИС

"Электроный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников.

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация о работе

регионального центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

-

Мочалов А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Мочалов А.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

-

Мочалов А.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 1.0000

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Мочалов А.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Мочалов А.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Мочалов А.Н.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Мочалов А.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2023

01 03 ГИИС "ЭБ"-

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2024

01 03 ГИИС "ЭБ"-

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Мочалов А.Н.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

Мочалов А.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчёт об

исполнении комплекса мер

по реализации результата в

Самарской области

-

Мочалов А.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчёт об

исполнении комплекса мер

по реализации результата в

Самарской области

-

Мочалов А.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчёт об

исполнении комплекса мер

по реализации результата в

Самарской области

-

Мочалов А.Н.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План повышения

квалификации

-

Мочалов А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о готовности

ЦНППМПР к организации

повышения квалификации

-

Мочалов А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал", значение:

0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Мочалов А.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

-

Мочалов А.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СУПД-



156

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

вует вует

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Мочалов А.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатата за III квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Мочалов А.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.10

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Мочалов А.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

-

Мочалов А.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

-

Мочалов А.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.2.13

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документаМочалов А.Н.

31.12.2022

Взаимо Взаимо СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

План повышения

квалификации

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о готовности к

проведению повышения

квалификации

-

Мочалов А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План повышения

квалификации

-

Мочалов А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Отчет о готовности к

проведению повышения

квалификации

-

Мочалов А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План повышения

квалификации

-

Мочалов А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Отчет о готовности к

проведению повышения

квалификации

-

Мочалов А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2 млн

рублей - учителям,

прибывшим (переехавшим)

в субъекты Российской

Федерации, расположенные

на территории

Дальневосточного

федерального округа.

Целями программы

являются повышение

Лыгина И.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Министерств

а

просвещения

Российской

Федерации

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

-

Лыгина И.В.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000

на конкурсрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения Росии по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Лыгина И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

диновременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Лыгина И.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Лыгина И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Лыгина И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Лыгина И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Самарская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 0,00 0,00 64,00 63,00

103,0

0

- -63,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

-

103,0

0

- -62,0064,00 63,000,00 0,00

Алексеевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 1,00 - -1,00

Пестравский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 2,00 0,00 - -2,00

Похвистнево Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Похвистневский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 4,00 4,00 2,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Приволжский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 2,00 3,00 - -1,00

Самара Единица 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Сергиевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 2,00 - -4,00

Ставропольский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 7,00 2,00 6,00 - -5,00

Сызранский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 2,00 6,00 - -1,00

Сызрань Единица 0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Тольятти Единица 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Хворостянский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Чапаевск Единица 0

2018

- - - 0,00 0,00 10,00 - -0,00

Челно-Вершинский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 2,00 2,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Шенталинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 0,00 - -2,00

Шигонский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 2,00 3,00 - -1,00

Отрадный Единица 0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - -4,00

Октябрьск Единица 0

2018

- - - 1,00 0,00 2,00 - -2,00

Новокуйбышевск Единица 0

2018

- - - 0,00 0,00 10,00 - -0,00

Исаклинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,00 1,00 3,00 - -1,00

Большеглушицкий муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 0,00 5,00 - -1,00

Большечерниговский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 4,00 - -3,00

Борский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 2,00 - -2,00

Волжский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 4,00 4,00 - -7,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Елховский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 2,00 0,00 - -2,00

Жигулевск Единица 0

2018

- - - 0,00 0,00 7,00 - -1,00

Нефтегорский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 0,00 - -2,00

Камышлинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Кинель Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Кинель-Черкасский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 4,00 2,00 4,00 - -3,00

Кинельский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 5,00 2,00 - -3,00

Клявлинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 3,00 - -0,00

Кошкинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 3,00 4,00 - -2,00

Красноармейский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 3,00 3,00 1,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Красноярский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 4,00 3,00 - -3,00

Богатовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 4,00 - -0,00

Безенчукский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0

2018

-

1 500,

00

2 100,

00

2 100,

00

3 700,

00

5 200,

00

- -

3 700,

00

Место

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --

2 100,

00

3 700,

00

- -

Самара Место 0

2018

- - - - - - - -

2 100,

00

Тольятти Место 0

2018

- - -

3 700,

00

- - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров

0 70 70

2.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам

0 30 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Самарская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек

10000 0,00 0,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

10000 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Акопьян В. А. Министр образования и науки

Самарской области

Азаров Д. И. 8

2 Администратор регионального

проекта

Лапшова Т. Е. Руководитель управления Пинская Е. О. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Акопьян В. А. Министр образования и науки

Самарской области

Азаров Д. И. 8

4 Администратор Лапшова Т. Е. Руководитель управления Пинская Е. О. 3

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мочалов А. Н. Руководитель управления Лысикова О. Г. 10

6 Участник регионального

проекта

Лапшова Т. Е. Руководитель управления Пинская Е. О. 3

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Брязгунова Ю. А. Консультант Еремин С. В. 15

8 Участник регионального

проекта

Брязгунова Ю. А. Консультант Еремин С. В. 15

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Мочалов А. Н. Руководитель управления Лысикова О. Г. 20



проекта

10 Участник регионального

проекта

Мочалов А. Н. Руководитель управления Лысикова О. Г. 20

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лапшова Т. Е. Руководитель управления Пинская Е. О. 3

12 Участник регионального

проекта

Лапшова Т. Е. Руководитель управления Пинская Е. О. 3

13 Участник регионального

проекта

Пряхина Ю. В. Главный консультант Лапшова Т. Е. 15

14 Участник регионального

проекта

Якунина И. В. Главный консультант Позмогова С. Б. 12

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шанов С. Н. Руководитель Лапушкина Е. В. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Квасов И. Н. Руководитель департамента Ренц Н. А. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плаксин Н. В. Министр строительства

Самарской области

Азаров Д. И. 5

18 Участник регионального

проекта

Позмогова С. Б. Руководитель управления

ресурсного обеспечения

образования и бюджетного

планирования

Акопьян В. А. 10



На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Льольин К. В. Руководитель управления Акопьян В. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Льольин К. В. Руководитель управления Акопьян В. А. 15

21 Участник регионального

проекта

Кирпа Г. В. Руководитель департамента

исполнения бюджета

Акопьян В. А. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мочалов А. Н. Руководитель управления Лысикова О. Г. 20

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лыгина И. В. Главный консультант Акопьян В. А. 3


